



ESTADO DE SANTA CATARINA
PLANO DE AÇÃO
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL DOLOSA

Contexto	Nome	Status
SEA SC - Governo do Estado de Santa Catarina	Redução da Violência Doméstica (Lesão corporal dolosa e vias de fato)	Ativo
Indicador	Objetivo	Responsável
SC/SEA - 2022 Desenvolvimento Social Paz e Segurança Redução de Ocorrências VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL DOLOSA	Nos últimos dois meses o objetivo de aumentar o percentual de ocorrências com procedimentos policiais encaminhados à justiça com indiciamento de autoria vem aumentando e subiu de 43,3%, 43,9% voltou a diminuir para 42%, sendo que o objetivo é atingir a meta de pelo menos 45% até 31/12/22.	

Evolução



Estrato:

Necessidade de melhorar a integração, o atendimento e os sistemas e de informações

Ações propostas:

Ação Proposta

SSP Instituir um protocolo integrado (BM, PM, IGP, PC) para o atendimento dos casos de violência doméstica

Responsável

SSP

Início Previsto

01/10/2021

Término Previsto

28/02/2022

Término Realizado

28/02/2022

Local

Estado

Situação

Encerrada

Custo

R\$ 0,00

Resultado Esperado

Justificativa

Aumento do percentual de ocorrências com procedimentos policiais encaminhados à justiça com indicação de autoria.

Tarefas/Etapas

Tarefa	Início Previsto	Término Previsto	Término Realizado	Situação
1.1 Redigir a minuta do protocolo Responsável: Assessoria de articulação junto com os representantes das Corporações Obs.: https://drive.google.com/file/d/1bHyxtCy0_MnmFz5-y...	01/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	Encerrada
1.2 Discutir e aprovar o protocolo junto ao Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial Responsável: Direção Geral SSP Obs.: https://drive.google.com/file/d/1MOq2LHjjVN8L3Kjui...	30/11/2021	31/12/2021	31/12/2021	Encerrada
1.3 Publicar, divulgar e colocar o protocolo em prática Responsável: Direção Geral SSP Obs.: Protocolo de atuação integrada contra a violência doméstica	01/10/2021	28/02/2022	28/02/2022	Encerrada

Ação Proposta

IGPSC Instituir um Procedimento Operacional Padrão - POP para o atendimento prioritário aos exames de corpo de delito das vítimas de violência doméstica

Responsável

Instituto Geral de Perícias

Início Previsto

01/01/2021

Término Previsto

31/12/2021

Término Realizado

31/12/2021

Local

Estado

Situação

Encerrada

Custo

R\$ 0,00

Resultado Esperado

Aumento do percentual de ocorrências com procedimentos policiais encaminhados à justiça com indicação de autoria.

Justificativa

Tarefas/Etapas

Tarefa	Início Previsto	Término Previsto	Término Realizado	Situação
2.1 Redigir a minuta do POP Responsável: Instituto Geral de Perícias	01/01/2021	28/02/2021	28/02/2021	Encerrada
2.2 Discutir e aprovar o POP Responsável: Instituto Geral de Perícias	01/03/2021	30/04/2021	30/04/2021	Encerrada
2.3 Publicar, divulgar e colocar o POP em prática Responsável: Instituto Geral de Perícias Obs.: https://drive.google.com/file/d/1ZCP9JK6s0q1BNuVGX...	01/05/2021	31/12/2021	31/12/2021	Encerrada

Ação Proposta

SSP Estabelecer uma parceria com o Tribunal de Justiça para que as medidas cautelares sejam enviados ao SISP via sistema e sejam disponibilizadas a todas as instituições da pasta e as conveniadas

Responsável

Colegiado

Início Previsto

01/01/2021

Término Previsto

31/12/2022

Término Realizado

(não definido)

Local

Estado

Situação

Em andamento

Custo

(não definido)

Resultado Esperado

Aumento do percentual de ocorrências com procedimentos policiais encaminhados à justiça com indicação de autoria.

Justificativa

Tarefas/Etapas

Tarefa	Início Previsto	Término Previsto	Término Realizado	Situação
Realizar reunião com o TJ para estabelecer as tratativas necessárias à operacionalização dessa nova sistemática de remessa de informações ao SISP Responsável: Direção Geral SSP Obs.: Cooperação técnica	01/01/2021	31/12/2022	N/D	Em andamento
Operacionalizar os ajustes tecnológicos necessários - TJ já disponibilizou. Está dependendo do CIASC Responsável: Direção Geral SSP, Dini SSP e CIASC	01/01/2021	31/12/2022	N/D	Em andamento
Divulgar e iniciar a aplicação das informações disponibilizadas pelo TJ na atuação dos órgãos e dos sistemas da segurança pública do Estado. Responsável: Direção Geral SSP	01/01/2021	31/12/2022	N/D	Em andamento

Estrato:

Necessidade de ampliação do serviços prestados pelas Corporações

Ações propostas:

Ação Proposta

PMSC expandir para todo o Estado os serviços prestados pela Rede Catarina de Proteção às Mulheres vítimas de violência doméstica

Responsável

Polícia Militar

Início Previsto

01/01/2021

Término Previsto

31/12/2022

Término Realizado

(não definido)

Local

Estado

Situação

Em andamento

Custo

(não definido)

Resultado Esperado

Aumento do percentual de ocorrências com procedimentos policiais encaminhados à justiça com indicação de autoria.

Justificativa

Atende 214 dos 295 municípios, sendo 148 com Patrulha Maria da Penha. Em 2021, fez 28.278 visitas preventivas e 14.790 mulheres diretamente atendidas. A PM já recebeu 30.447 Medidas de proteção de urgência do Poder Judiciário e 4.116 estão ativas.

Tarefas/Etapas

Tarefa	Início Previsto	Término Previsto	Término Realizado	Situação
Montar as guarnições da Patrulha Maria da Penha para o atendimento às vítimas de violência doméstica da Rede Catarina de Proteção à Mulher gradativamente em todas as OPMs de no mínimo nível Batalhão. Responsável: PM Obs.: Nota de Instrução	01/01/2021	31/12/2022	N/D	Em andamento
Expandir gradativamente a atuação da Rede Catarina de Proteção à Mulher para todos os municípios do Estado. Responsável: PM Obs.: Nota de Instrução	01/01/2021	31/12/2022	N/D	Em andamento
Indicar o acesso ao botão do pânico do aplicativo PMSC Cidadão a todas as mulheres que possuem medidas protetivas de urgência deferidas pelo Poder Judiciário e que cheguem ao conhecimento do programa. Responsável: PM Obs.: Por Nota de Instrução. Atualmente, das 111 Comarcas, em 71 os juízes encaminham direto para a PM por email. Faltam 40 Comarcas. A PM insere manualmente no sistema PM Cidadão e 1.907 mulheres estão com acesso ao botão de pânico PM.	01/01/2021	31/12/2022	N/D	Em andamento

Ação Proposta

PCSC ampliar de 4 para 8 Comarcas o Projeto com grupos reflexivos de homens autores de violência doméstica

Responsável

PC

Início Previsto

01/01/2021

Término Previsto

31/12/2022

Término Realizado

(não definido)

Local

Estado

Situação

Em andamento

Custo

(não definido)

Resultado Esperado

Aumento do percentual de ocorrências com procedimentos policiais encaminhados à justiça com indicação de autoria.

Justificativa

1 Joinville, 2 Concórdia, 3 Timbó, 4 Lages, 5 São Bento do Sul, 6 Itajaí, 7 Tubarão, 8 Criciúma, 9 Florianópolis.

Tarefas/Etapas

Tarefa	Início Previsto	Término Previsto	Término Realizado	Situação
Montar as equipes especializadas para o desenvolvimento do Projeto sobre grupos reflexivos de homens autores de violência doméstica gradativamente nas 8 Comarcas. Responsável: PC Obs.: Ordem de Serviço	01/01/2021	31/12/2022	N/D	Em andamento
Capacitar gradativamente as equipes selecionadas para o desenvolvimento do projeto sobre grupos reflexivos de homens autores de violência doméstica. Responsável: PC Obs.: Ordem de Serviço	01/01/2021	31/12/2022	N/D	Em andamento
Ampliar gradativamente a atuação das equipes especializadas na execução do Projeto sobre grupos reflexivos de homens autores de violência doméstica nas 8 Comarcas. Responsável: PC Obs.: Ordem de Serviço	01/01/2021	31/12/2022	N/D	Em andamento

Estrato:

Necessidade de elaborar campanha educativa/preventiva sobre o tema

Ações propostas:

Ação Proposta

SSP realizar a análise criminal para identificar o perfil dos autores e os locais de maiores incidências

Responsável

DINI/SSP

Início Previsto

01/01/2021

Término Previsto

31/12/2021

Término Realizado

31/12/2021

Local

Estado

Situação

Encerrada

Custo

(não definido)

Resultado Esperado

Aumento do percentual de ocorrências com procedimentos policiais encaminhados à justiça com indicação de autoria.

Justificativa

Tarefas/Etapas

Tarefa	Início Previsto	Término Previsto	Término Realizado	Situação
Realizar a análise criminal Responsável: DINI/SSP Obs.: https://drive.google.com/file/d/1-Vto2Dp3t7HgNQpF...	01/01/2021	27/09/2021	27/09/2021	Encerrada
Divulgar os resultados para os órgãos responsáveis pelas ações Responsável: DINI/SSP	01/01/2021	27/09/2021	27/09/2021	Encerrada

Ação Proposta

SSP articular a elaboração de campanha educativa/preventiva

Responsável

Colegiado

Início Previsto

01/01/2021

Término Previsto

31/12/2022

Término Realizado

(não definido)

Local

Estado

Situação

Em andamento

Custo

R\$ 1.000.000,00

Resultado Esperado

Diminuição das ocorrências de violência doméstica

Justificativa

Tarefas/Etapas

Tarefa	Início Previsto	Término Previsto	Término Realizado	Situação
Reunir profissionais da área da comunicação e elaborar a campanha educativa/preventiva. Responsável: Secom	01/01/2021	31/12/2022	N/D	Em andamento
Submeter a campanha elaborada á aprovação do CSSPPO Responsável: Secom Obs.: Responsável: Ascom/SSP	01/01/2021	31/12/2022	N/D	Em andamento
Providenciar as confecção e a veiculação da campanha Responsável: Secom Obs.: Responsável: Secom	01/01/2021	31/12/2022	N/D	Em andamento